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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели курсового   проектирования 

 

Подготовка курсового   проекта  направлена на освоение обучающимися особенностей 

применения приобретенного в рамках освоения  профессионального модуля практического 

опыта, умений и знаний в решении комплексных задач, связанных с его сферой 

профессиональной деятельности. 

Выполнение курсовой работы направлено на формирование общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): ОК 1-9, ПК 4.4: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты. 

 

 

1.2 Тематика курсовых   проектов 

 

Тематика курсовых проектов должна соответствовать содержанию МДК 01.02 Проект 

производства работ.  

 

Примерная тематика курсовых проектов по МДК 01.02 

1.ППР на строительство индивидуального двухэтажного жилого дома в п. Сосновка, Белоярского 

района. 

2.ППР на строительство мансардного 7-ми комнатного жилого дома в п.Светлый, Березовский 

район. 

3. ППР на строительство двухэтажного магазина в п.Куть-Ях. 

4. ППР на строительство индивидуального жилого дома на одну семью в п.Сингапай. 

5. ППР на строительство административного здания в п.Чеускино. 

6. ППР на строительство индивидуального двухэтажного коттеджа в п.Усть-Юган. 

7. ППР на строительство торгово-офисного здания в г. Нефтеюганск. 

8. ППР на строительство двухэтажного жилого дома в п. Салым. 

9. ППР на строительство жилого дома на одну семью в п. Пойковский. 
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10. Проектирование двухэтажного коттеджа в г. Ханты-Мансийск. 

11. ППР на строительство двухэтажного двух секционного жилого дома в г. Урай. 

12. ППР на строительство индивидуального жилого дома в г. Югорск. 

13. ППР на строительство гостинично-офисного центра в г. Сургут. 

14. ППР на строительство индивидуального жилого дома г. Пыть-Ях. 

15. ППР на строительство индивидуального двухэтажного коттеджа в г. Радужный. 

16. ППР на строительство жилого дома на одну семью в п.Салым. 

17. ППР на строительство аптеки в г. Покачи. 

18. ППР на строительство индивидуального жилого дома в г. Нягань. 

19. ППР на строительство двухэтажного жилого дома в г. Нижневартовск. 

20. ППР на строительство двухэтажного двухквартирного жилого дома в г. Мегион. 

21. ППР на строительство индивидуального двух этажного жилого дома в г.Нефтеюганск. 

22. ППР на строительство одноэтажного жилого дома в г. Лянтор. 

23. ППР на строительство индивидуального двухэтажного жилого дома в г. Лангепас. 

24. ППР на строительство двухэтажного общественного здания" в г. Когалым. 

25. ППР на строительство индивидуального двухэтажного жилого дома в п. Сосновка, Белоярского 

района. 

26.ППР на строительство мансардного 7-ми комнатного жилого дома в п.Светлый, Березовский 

район. 

27.ППР на строительство двухэтажного магазина в п.Куть-Ях. 

 

 

1.3  Содержание пояснительной записки 

 

 По содержанию курсовой проект носит практический характер. По объему курсовой 

должен быть не менее 15-20 страниц печатного текста. 

Разделы  курсового проекта: 

 обложка; 

 титульный лист; 

 задание на курсовой проект; 

 отзыв руководителя проекта; 

 содержание проекта; 

 разделы, подразделы и пункты с расчетами и обоснованиями сути проекта (в 

соответствии с темой и заданием); 

 список литературы; 

 приложения. 

  



6 

 

 

II ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

2.1 Общие методические рекомендации 

 

1.  Получив задание на курсовой проект необходимо произвести подсчет объемов 

работ, ведомость потребности в строительных ресурсах, ведомость потребности в 

строительных конструкциях, ведомость потребности в машинах, механизмах и 

оборудования. 

Таблица 1. Ведомость подсчета объемов работ 

 

№

 п/п 

Наименование работ   Формула подсчёта Ед. изм. Объём 

работ 

4

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1  

 

Разработка грунта экскаватором Э-656.  

Лопата прямая, ёмкость ковша 0,65 м
3
,  

группа грунтов 2 

. 

 

 

    S1=a*l;  

 

    S2=A*L 

 

  Sср==S1+S2/2 

 

Vкот=  Sср*h 

 

 

 Vруч.=  S1*h 

 
 

м
 

 

 

 

 

2 Добор грунта вручную толщиной 0,2 м 

 

 

м
3 

 

 
Таблица 2. Ведомость потребности в строительных материалах 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

материалов 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Норма 

на ед. 

изм 

Потребность 

в материале Обоснова-

ние  Кол-

во 

Ед. 

изм 

1 
Устройство вертикальной 

гидроизоляции  обмазочная 

м
2 

 

   
 

2 

Устройство горизонтальной 

гидроизоляции оклеичная 

а) рубероид 

б) мастика битумная 

в) дрова 

  м
2 

 

   

 

 

 

Таблица 3. Ведомость потребности в строительных конструкциях 

 

№ 

п/п 

ГОСТ 

серия 

Наименование 

конструкции 

 Ед. 

изм. 

V  эл-

та в м
3 

Масса 

эл-та в 

т 

Кол-во мест 

(этажей) Общий V, 

м
3 

1 2 Всего 

1 

    

ГОСТ 

13580-85 

Фундаментные плиты 

ФЛ 10. 24  

ФЛ 10. 12  

  

ШТ 
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Таблица 4. Ведомость потребности в машинах, механизмах и инструментах 

 

№ 

п/п 
Наименование   Марка, ГОСТ или ТУ 

  Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение  

Машины 

  
 

   

      

Механизмы  

      

      

Инструменты 

      

      

Строительная оснастка 

      

      

Контрольно-измерительные приборы 

      

Средства индивидуальной защиты 

      

      

 

 

 

Таблица №5. Ведомость потребности в трудовых и материальных затратах 

 
№ 

п/п 

Обосно-

вание 

ЕНиР 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Норма на ед. 

измерения 

Потребность 

на весь V 

работ 

 

ЧЕЛ-

ЧАС 

Маш-

час 

Чел-

дней 

Маш-

см. 

Сост. 

звена 

1 §2-10-1 

Тб.3(6-5) 

Разработка грунта 

экскаватором Э-656. Лопата 

прямая, ёмкость ковша 0,65 

м
3
, группа грунтов 2. 
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2.2 Календарный план и сетевой график 

 

Исходными данными для составления календарного   плана  являются потребности 

    в ресурсах, приведенная в таблице  «Ведомость потребности в трудовых затратах». 

       Календарный план производства работ разрабатывается в соответствии с Инструкцией 

Госстроя и состоит из двух частей. В левой части формы календарного плана содержатся 

исходные данные, в правой части показывается ход строительно-монтажных работ с 

указанием последовательности, сроков выполнения и числа занятых на их выполнении 

рабочих. 

   Длительность выполнения каждого процесса определяется как производная от 

объема, норм затрат труда и приложенных ресурсов. Трудоемкость и затраты механизмов 

устанавливаются по ЕНиР. 

   Чтобы определить трудоемкость процесса для календарного плана, необходимо 

составить промежуточный документ:  Ведомость расчета трудоемкости и машино-смен, 

по которой определяются трудовые затраты и затраты машинного времени по каждому 

процессу с учетом ожидаемого перевыполнения норм. Перевод количества чел.-ч в чел.-

дн. производится путем деления на 8 (среднее количество рабочих часов в смену) и на 

коэффициент, отражающий ожидаемое перевыполнение норм (при 110% — 1,1, при 120% 

— 1,2 и т.д.). 

   При переносе данных ведомости расчета трудоемкости в календарный план 

производится укрупнение показателей. Показатели трудоемкости в календарном плане  

      округляются до целых чисел, показатели маш.-смен даются с одним десятичным знаком. 

   Трудоемкость каждого вида специальных работ - водопровод, канализация, 

отопление, вентиляция, газификация, электромонтаж, телефонизация, радиофикация, 

телевидение — определяется путем деления сметной стоимости этих работ на дневную 

выработку рабочих. 

   При определении сроков и последовательности работ, отражаемых в правой части 

календарного плана, необходимо придерживаться указанных ниже положений: 

1. В основу построения графика нужно положить правильную технологическую 

последовательность производства различных работ. Между работами надо сохранить 

необходимые технологические перерывы, а также обеспечить поточность и 

бесперебойность каждого вида работ с максимальным совмещением выполнения 

отдельных процессов. 

2. В каждом потоке следует выделить ведущий строительный процесс, который 

проектируется в первую очередь. В соответствии с графиком ведущего процесса 

определяется порядок выполнения остальных строительных процессов и проектируется 

общий график данного потока. График необходимо строить по захваткам, этажам, 

пролетам, участкам. Детальная организация потока отражается в технологической карте, а 

при отсутствии ее - в пояснительной записке. 

3. Работы, в которых участвуют тяжелые, дорогостоящие машины и механизмы 

(экскаваторы, монтажные краны), должны выполняться, как правило, в две смены. 

Вспомогательные работы могут выполняться в две или одну смену, в зависимости от 

построения потока. 

4. Там, где по условиям технологии и техники безопасности это возможно, 

последующие процессы следует начинать до окончания предыдущих процессов. Там, 

например, при производстве земляных работ зачистка грунта до проектных отметок 
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выполняется по мере отрывки котлована (траншей), не ожидая полного окончания ее; 

монтаж фундаментов должен производиться вслед за зачисткой.  

5. Штукатурные работы могут выполняться по этажам (начиная с нижних), соблюдая 

условие три перекрытия над работающими. Малярные работы могут производиться 

только после окончания кровельных работ. К началу обойных работ окна в помещении 

должны быть остеклены, так как от сквозняков, возникающих в неостекленном 

помещении, обои при высыхание могут потрескаться. 

6. Так как в календарном плане не находит отражения ряд мелких работ 

(антикоррозионная защита сварных узлов, устройство крылец и плит над входами, 

устройство защитных козырьков и других приспособлений, требуемых правилами 

техники безопасности, не учтенные ЕНиР транспортные работы и т. д.) в конце 

календарного плана включается строка «Прочие работы»; трудоемкость по ним 

принимается в размере 5% полной суммы чел.-дн. по строительству объекта. 

7. Специальные работы (санитарно-технические, электромонтажные) должны 

выполняться совмещено по времени с общестроительными работами, однако с от-

ставанием не менее чем на два этажа. Заканчиваться специальные работы в каждом 

помещении должны до начала малярных и облицовочных работ. Вместе с тем в самые 

последние дни строительства объекта, непосредственно перед сдачей его в эксплуатацию, 

в календарном плане должны предусматриваться 2—3 дн. на установку фасонной 

арматуры и регулировку приборов.  

8. Общий срок строительства по календарному плану не должен выходить за пределы 

сроков, установленных СНиП 1.04.03-90 

        Сетевой график представляют собой схему, на которой наглядно показаны все работы, 

выполняемые всеми участниками строительного производства в их рациональной 

последовательности и очередности. Сетевые графики позволяют расчетным путем 

определить сроки выполнения заказа каждой работы и состав работ, от которых зависит 

общая продолжительность строительства (критический путь). В ходе строительства сетевые 

графики корректируются без общей их переработки. 

        Основные преимущества сетевых графиков: возможность комплексного рассмотрения 

всех работ по созданию объекта с указанием взаимосвязей между работами и 

технологической последовательности их выполнения; возможность увязки работ всех 

исполнителей, принимающих участие в строительстве; возможность оперативного 

контроля за ходом строительства, вариантность в выборе последовательности и 

продолжительности с целью нахождения оптимального решения для более эффективного 

использования потребляемых материально-технических и трудовых ресурсов. 

Использование сетевого графика для планирования и управления особенно эффективно 

привозведение сложных объектов.  

Сводной частью календарного плана и сетевого графика являются графики: 

 движения рабочих по профессиям; 

 поставки строительных материалов и конструкции; 

 движения машин и механизмов. 

  Эти графики не только являются обязательной иллюстрацией плана производства 

работ, но и  позволяют проверить целесообразность расстановки рабочих и механизмов. 

Так, график общего числа рабочих на объекте наглядно показывает равномерность 

насыщения объекта трудовыми ресурсами. Некоторые колебания в числе рабочих по ходу 

работ неизбежны, однако не следует допускать коротких пик и особенно провалов в 

графике, свидетельствующих о неоправданном замедлении и даже остановке работ. 
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   Следует избегать перерывов в работе механизмов, особенно тяжелых (экскаваторы, 

монтажные краны), перевод которых в это время на другие объекты вызывает 

непроизводительные затраты. 

   График движения рабочих. Расчет потребности в рабочих кадрах и материально-

технических ресурсах в календарном плане и сетевом графике является завершающим 

этапом составления этого плана. Ежедневная средненедельная или среднедекадная 

потребность в рабочих различных профессий подсчитывается по календарному плану, в 

котором приведены сроки выполнения каждого строительного процесса и рассчитано число 

рабочих, необходимых для их выполнения. Для оценки степени равномерности работы 

рабочих бригад и машин, пользуясь указанным выше расчетом, строят график количества 

рабочих - общий и по отдельным профессиям. 

                

Коэффициент неравномерности движения рабочих: 

Кн.д.р.=Nmax/Nср.сп. 

 
где, Nmax-максимальное количество людей 

Nср.сп-среднесписочное количество людей 

 

Nср.сп=Тобщ/tфак 

 
Тобщ- общая трудоемкость в чел/дн 

tфак- общая продолжительность строительства 

 
 Ежедневное общее число рабочих, занятых в тот или иной день, получают путем 

суммирования количества всех рабочих, работающих в этот день на всех строительных 

процессах, а для рабочих одной профессии - суммированием рабочих данной профессии. 

Эти графики позволяют определить потребное число рабочих во времени. 

При постоянном составе бригады достигается ритмичность работы, что служит условием 

достижения в бригаде наибольшей производительности труда. 

Общие графики числа рабочих не должны иметь кратковременных пик и долговременных 

впадин. Завоз необходимо осуществить за 5 дней до начала определенного вида работ и в 

зависимости от этого определяем количество рейсов завоза материала. 
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Приложение Г 

Пример оформления листа содержания 

 
Содержание 

1 Введение 
5 

2 Потребность в ресурсах 8 

2.1 Ведомость подсчета объемов работ  17 

2.2 Ведомость потребности в строительных ресурсах 19 

2.3 Ведомость потребности в строительных конструкциях 20 

2.4 Ведомость потребности в машинах, механизмах, оборудований 21 

2.5 Ведомость потребности в трудовых ресурсах 22 

3. Сетевой график  

3.1 Определение исходных данных для проектирования 24 

3.2 Построение графика, взаимосвязь СМР и специальных работ 24 

3.3 Построение графика движения рабочих и определение Кн.д.р. 25 

3.4 Построение графика поставки строительных материалов и конструкций 25 

3.5 Построение графика машин и механизмов 25 

4. Мероприятия по охране труда 25 

Заключение  26 

Список литературы  27 

Графическая часть:  

Лист 1 – Сетевой график (формат А1)  
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Приложение Д 

Пример выполнения сетевого графика 

 

 


