

Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в ФГБОУ ВО «ЮГУ»
на период до 2030г.,
(утвержден приказом ректора от 01.04.2016г. № 1-295.1)
НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

№№ п/п	Наименование мероприятия в соответствии с планом мероприятий	Планируемые результаты и документы в соответствии с планом мероприятий	Сроки реализации в соответствии с планом мероприятий	Результаты исполнения, проделанная работа	Фактический срок исполнения мероприятий	Причины неисполнения (заполняется обязательно в случае неисполненного мероприятия)
1	п.27. направление на курсы повышения квалификации социального педагога или психолога работающих с инвалидами	Обучение сотрудника, получение сертификата на право работать с инвалидами	IV квартал 2016 г.	исполнено	Проведено обучение сотрудников по программе «Инклюзивное образование в ВУЗе 59 чел с 30.11.16 по 09.12.16г.	
2	п.4.11. Установка пандусов при входе в мастерские, установка на центральном входе в здание пандуса с поручнем и кнопкой вызова сотрудника	Расходные материалы получены 23.09.2016г.	Планируемые сроки поставки до 16.09.2016г. Планируемый срок установки до 10.10.2016г.	исполнено	Установлены перила, произведен монтаж экстренной кнопки вызова помощника в помещении вахты, 28.09.16г. - создана волонтерская группа для оказания в случае необходимости помощи обучающимся инвалидам, лицам с ограниченными возможностями согласно приказа филиала №215 от 28.09.16г. -приобретены переносные телескопические пандусы для входа в случае необходимости на центральный вход и мастерские -установлены табличка, указательные знаки.	Установка пандуса от калитки перенесена на главный вход в связи с изменением маршрута заезда на территорию на ул. Сургутскую через шлагбаум

3	п.4.13. оборудование стоянки в НИК для инвалидов	Расходных материалы 23.09.2016г.	Планируемый срок поставки до 16.09.2016г. Планируемый срок оборудования стоянки до 30.09.2016г	исполнено	Оборудована стоянка для автотранспорта инвалидов (выделено место, произведена разметка, установлен соответствующий знак («Стоянка для инвалидов»))	
4	Проведение повторного инструктажа	Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг Начат 28.03.2016г.	Проведение повторного инструктажа сентябрь 2016г.	исполнено	Повторный инструктаж проведен с 05.09 по 15.09.16. Списочный состав 102. Охват 100%	

Директор



Л.В. Нестерова

Исп. Масева Лидия Ивановна
Тел. 8(3463)23-30-40